

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель
Главы города Сургута



А.А. Жердев

« 06 » 2019 года

СОГЛАСОВАНО

Директор
Департамента информационных
технологий и цифрового развития
ХМАО-Югры

П.И. Ципорин

м.п.

« » 2019 года

Детальный план реализации мероприятий дорожной карты по цифровизации муниципального образования город Сургут

Сургут 2019

Детальный план реализации Мероприятий Дорожной карты по цифровизации городского хозяйства Муниципального образования город Сургут																									
01.05.2016	Мероприятие (описание): Отображение на интерактивной карте муниципального образования г. Сургут сведений по проведению ремонтных работ на инженерных сетях, участках дорожной сети, изменению маршрутов транспортного сообщения и по отклонениям предоставления коммунальных услуг																								
	Цель мероприятия: Улучшения качества жизни граждан и облика муниципального образования через активное вовлечение жителей и бизнеса в жизнь города. Контролирую состояние инфраструктуры, проезжей части, транспортных узлов, освещения, уборки, а также благоустройства территорий и многое																								
	Показатели результативности (выбрать из 2-й вкладки):			Значение на 2019 г.				Значение на 2020 г.																	
	Наименование показателя			ед.	%	срок реализации		ед.	%	срок реализации															
	Лицо, ответственное за реализацию мероприятия: Директор МКУ "УИТС г. Сургута" Конев Даниил Владимирович, (3462) 52-29-08, Konev_dv@admsurgut.ru			-	-	-		-	-	-															
	Муниципальная геоинформационная система. Интерактивные карты города Сургута (http://maps.admsurgut.ru)																								
	Стоимость мероприятия (определяется после формирования проекта и расчета всех финансовых показателей), тыс. рублей			в том числе по годам и источникам финансирования, тыс. руб.																					
	Общая стоимость			2019 г.				2020 г.																	
	Орган исполнительной власти (местного самоуправления), ответственный за мероприятие: Администрация города Сургута			федеральный бюджет	региональный бюджет	местный бюджет	внебюджетные средства	федеральный бюджет	региональный бюджет	местный бюджет	внебюджетные средства														
	Иные контрагенты, участвующие в мероприятии: Мероприятие реализовано																								
31.12.2016	Лица, ответственные за реализацию мероприятия: Директор МКУ "УИТС г. Сургута" Конев Даниил Владимирович, (3462) 52-29-08, Konev_dv@admsurgut.ru																								
	Проблемы/риски в реализации мероприятия: Отсутствуют																								
Стадии реализации проекта	№ пп	Содержание мероприятия	График реализации проекта																						
			2019 г.						2020 г.																
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. ЭТАП Подготовка к реализации мероприятия	1.1	Определение и формализация рабочей группы по реализации мероприятия в Региональном Центре Компетенций "Умный Город"																							
	1.2	Формулировка и утверждение Технического задания мероприятия																							
	1.3	Определение стоимости и источников финансирования проекта																							
	1.4	Проведение торгов и заключение договоров с контрагентами по реализации мероприятия																							
	1.5	Составление и утверждение графика исполнения работ по реализации мероприятия																							
2. ЭТАП Реализация мероприятия	2.1	Реализация мероприятия, в соответствии с утвержденным графиком																							
	2.2	Тестирование мероприятия в рабочем режиме																							
	2.3	Определение организации, отвечающей за дальнейшую эксплуатацию. Постановка на учет																							
	2.4	Промышленная эксплуатация																							
	2.5	Подготовка отчетов и освещение в публичном информационном поле реализации мероприятия																							
3. Этап Мониторинг реализации проекта	3.1	Ежеквартальное предоставление отчетов о подготовке, реализации и функционировании мероприятия в Национальный Центр Компетенций																							

1.1.6

Детальный план реализации Мероприятий Дорожной карты по цифровизации городского хозяйства Муниципального образования город Сургут																							
Дата начала проекта 01.10.2014	Мероприятие (описание): Внедрение электронного сервиса, обеспечивающего регулярный анализ фактических данных об объектах недвижимости и данных кадастровой карты муниципального образования, направленный на в																						
	Цель мероприятия: Эффективное администрирование налоговых поступлений по итогам инвентаризации объектов недвижимого имущества																						
	Показатели результативности (выбрать из 2-й вкладки):			Значение на 2019 г.				Значение на 2020 г.															
	Наименование показателя			ед.	%	срок реализации	ед.	%	срок реализации														
	Доля оцифрованных объектов недвижимости на территории муниципального образования от общего количества объектов недвижимости						1	100	30.11.2020														
	Комплексная автоматизированная система земельно-имущественных отношений города Сургута на базе платформы LantaPro																						
	Стоимость мероприятия			в том числе по годам и источникам финансирования, тыс. руб.																			
	Общая стоимость			2019 г.				2020 г.															
	Стоимость мероприятия (определяется после формирования проекта и расчета всех финансовых показателей), 3150 тыс. рублей																						
	Администрация города Сургута			федеральный бюджет	региональный бюджет	местный бюджет	внебюджетные средства	федеральный бюджет	региональный бюджет	местный бюджет	внебюджетные средства												
Иные контрагенты, участвующие в мероприятии:																							
1.2.1	Дата окончания проекта 01.02.2016	Лицо, ответственное за реализацию мероприятия: директор МКУ "УИТС г. Сургута" Конеv Даниил Владимирович (3462) 52-29-08, Konev_dv@admsurgut.ru																					
Стадии реализации проекта	№ пп	Содержание мероприятия	График реализации проекта																				
			2019 г.						2020 г.														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. ЭТАП Подготовка к реализации мероприятия	1.1	Определение и формализация рабочей группы по реализации мероприятия в Региональном Центре Компетенций "Умный Город"	Модуль сранения данных базы данных по землепользованию и данных по земельным участкам						Модуль сранения данных базы данных по землепользованию и данных по земельным участкам														
	1.2	Формулировка и утверждение Технического задания мероприятия	Росреестра реализован в составе Комплексной автоматизированной системы земельно-						Росреестра реализован в составе Комплексной автоматизированной системы земельно-														
	1.3	Определение стоимости и источников финансирования проекта	имущественных отношений города Сургута						имущественных отношений города Сургута														
	1.4	Проведение торгов и заключение договоров с контрагентами по реализации мероприятия																					
	1.5	Составление и утверждение графика исполнения работ по реализации мероприятия																					
2. ЭТАП Реализация мероприятия	2.1	Реализация мероприятия, в соответствии с утвержденным графиком																					
	2.2	Тестирование мероприятия в рабочем режиме																					
	2.3	Определение организации, отвечающей за дальнейшую эксплуатацию. Постановка на учет																					
	2.4	Промышленная эксплуатация																					
	2.5	Подготовка отчетов и освещение в публичном информационном поле реализации мероприятия																					
3. Этап Мониторинг реализации проекта	3.1	Ежеквартальное предоставление отчетов о подготовке, реализации и функционировании мероприятия в Национальный Центр Компетенций																					

1.2.4	Дата начала проекта (01.11.2016)	Мероприятие (описание): Внедрение электронной модели территориальной схемы обращения с твердыми коммунальными отходами																											
		Цель мероприятия: Обеспечение достоверных данных для принятия решения управленческих решений по обеспечению жизнедеятельности и развитию муниципальных образований																											
		Показатели результативности (выбрать из 2-й вкладки):																											
		Значение на 2019 г.																											
		Значение на 2020 г.																											
		Наименование показателя		ед.		%		срок реализации		ед.		%		срок реализации															
		Внедрение электронной модели территориальной схемы обращения с отходами, включающей информацию в		1		100		31.12.2019		1		100		31.12.2020															
		Описание технологического решения: Электронная модель Территориальной схемы представляет собой информационную систему, включающую в себя базы данных, программное и техническое обеспечение, предназначенные для ввода, хранения, актуализации, обработки, анализа, представления, визуализации данных о системе организации и осуществления в автономном округе деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению) сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов и (или) отходов, поступающих из других субъектов Российской Федерации.																											
		Стоимость мероприятия																											
		в том числе по годам и источникам финансирования, тыс. руб.																											
Общая стоимость																													
2019 г.																													
2020 г.																													
1500 тыс рублей (в рамках внедрения в 2016 году)																													
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа, Администрация города Сургута																													
		федеральный бюджет		региональный бюджет		местный бюджет		внебюджетные средства		федеральный бюджет		региональный бюджет		местный бюджет		внебюджетные средства													
Иные контрагенты, участвующие в мероприятии:																													
1.2.4	Дата окончания проекта (31.12.2016)	Лицо, ответственное за реализацию мероприятия:																											
		ФИО, должность, контакты (моб. телефон, эл. Почта): Чурсин Артём Александрович - заместитель начальника управления - начальник отдела по обращению с отходами Управления промышленной политики Департамента промышленности Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, тел.: (3467) 35-14-17, E-mail: ChursinAA@admhmao.ru; Тимербулатов Фанис Тагирович - начальник отдела межведомственных информационных систем Управления развития цифровых технологий Департамента информационных технологий и цифрового развития Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, тел.: (3467) 95-80-60, E-mail: TimerbulatovFT@admhmao.ru; начальник управления по природопользованию и экологии Администрации города																											
		Проблемы/риски в реализации мероприятия:																											
		График реализации проекта																											
						2019 г.												2020 г.											
						1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12												1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12											
		1. ЭТАП		1.1		Формулировка и утверждение Технического задания мероприятия																							
		Подготовка к реализации мероприятия		1.2		Определение стоимости и источников финансирования проекта												Электронная модель Территориальной схемы Ханты-Мансийского автономного округа — Югры внедрена в 2016 году, предполагается её актуализация											
				1.3		Проведение торгов и заключение договоров с контрагентами по реализации мероприятия																							
				1.4		Составление и утверждение графика исполнения работ по реализации мероприятия																							
		2.1		Реализация мероприятия, в соответствии с утвержденным графиком																									
2. ЭТАП		2.2		Тестирование мероприятия в рабочем режиме																									
Реализация мероприятия		2.3		Определение организации, отвечающей за дальнейшую эксплуатацию. Постановка на учет																									
		2.4		Промышленная эксплуатация																									
		2.5		Подготовка отчетов и освещение в публичном информационном поле реализации мероприятия																									
3. Этап		3.1		Ежеквартальное предоставление отчетов о подготовке, реализации и функционировании мероприятия в Национальный Центр Компетенций																									

Детальный план реализации Мероприятий Дорожной карты по цифровизации городского хозяйства Муниципального образования город Сургут																							
01.09.2018	Мероприятие (описание): Внедрение единой системы оплаты проезда в общественном транспорте, включая возможность нескольких видов тарификации услуг и использования нескольких видов общественного транспорта с в																						
	Цель мероприятия: Повышение общественной безопасности, туристической привлекательности и удобства граждан при использовании общественного транспорта. Улучшение облика городской инфраструктуры																						
	Показатели результативности (выбрать из 2-й вкладки):			Значение на 2019 г.			Значение на 2020 г.																
	Наименование показателя			ед.	%	срок реализации	ед.	%	срок реализации														
	Доля городского общественного транспорта, оснащенного системами «умной» оплаты проезда, подключенного к системе мониторинга передвижения, управления и прогнозирования пассажиропотока				100	31.12.2019		100	31.12.2020														
	Описание технологического решения: Система "Едем Быстро"																						
	Стоимость мероприятия (определяется после формирования проекта и расчета всех финансовых показателей), тыс. рублей			в том числе по годам и источникам финансирования, тыс. руб.																			
	Общая стоимость			2019 г.			2020 г.																
	Орган исполнительной власти (местного самоуправления), ответственный за мероприятие: Администрация города			федеральный бюджет	региональный бюджет	местный бюджет	внебюджетные средства	федеральный бюджет	региональный бюджет	местный бюджет	внебюджетные средства												
	Иные контрагенты, участвующие в мероприятии: ООО "Бентокс-Смоленск"																						
31.12.2018	Лицо, ответственное за реализацию мероприятия: Директор МКУ "УИТС г. Сургута" Ковев Даниил Владимирович, [3462] 52-29-08, Kovev_dv@admsurgut.ru																						
	Проблемы/риски в реализации мероприятия: Организационные проблемы в реализации проекта																						
Стадии реализации проекта	№ пп	Содержание мероприятия	График реализации проекта																				
			2019 г.						2020 г.														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. ЭТАП Подготовка к реализации мероприятия	1.1	Определение и формализация рабочей группы по реализации мероприятия в Региональном Центре Компетенций "Умный Город"	Реализовано в рамках проекта "Карта горожанина" в 2018 году						Реализовано в рамках проекта "Карта горожанина" в 2018 году														
	1.2	Формулировка и утверждение Технического задания мероприятия																					
	1.3	Определение стоимости и источников финансирования проекта																					
	1.4	Проведение торгов и заключение договоров с контрагентами по реализации мероприятия																					
	1.5	Составление и утверждение графика исполнения работ по реализации мероприятия																					
2. ЭТАП Реализация мероприятия	2.1	Реализация мероприятия, в соответствии с утвержденным графиком																					
	2.2	Тестирование мероприятия в рабочем режиме																					
	2.3	Определение организации, отвечающей за дальнейшую эксплуатацию. Постановка на учет																					
	2.4	Промышленная эксплуатация																					
	2.5	Подготовка отчетов и освещение в публичном информационном поле реализации мероприятия																					
3. Этап Мониторинг реализации проекта	3.1	Ежеквартальное предоставление отчетов о подготовке, реализации и функционировании мероприятия в Национальный Центр Компетенций																					

Детальный план реализации Мероприятий Дорожной карты по цифровизации городского хозяйства Муниципального образования город Сургут

5.1.2	Дата начала проекта (01.01.2019)	Мероприятие (описание): Обеспечение доступа правоохранительных органов в систему видеонаблюдения для получения сведений																																			
		Цель мероприятия: повышение уровня безопасности, уровня раскрываемости преступлений, оперативности реагирования правоохранительных органов и городских служб экстренной помощи																																			
		Показатели результативности (выбрать из 2-й вкладки):																																			
		<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Наименование показателя</th> <th colspan="4">Значение на 2019 г.</th> <th colspan="4">Значение на 2020 г.</th> </tr> <tr> <th>ед.</th> <th>%</th> <th>срок реализации</th> <th>ед.</th> <th>%</th> <th>срок реализации</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>														Наименование показателя	Значение на 2019 г.				Значение на 2020 г.				ед.	%	срок реализации	ед.	%	срок реализации	-	-	-	-	-	-	-
		Наименование показателя	Значение на 2019 г.				Значение на 2020 г.																														
			ед.	%	срок реализации	ед.	%	срок реализации																													
		-	-	-	-	-	-	-																													
		Описание технологического решения: в 2019 году запланировано размещение 1-ого автоматизированного рабочего места с специальным программным обеспечением комплекса «Безопасный город» в УМВД России по городу Сургуту. С указанного АРМ будет обеспечен доступ к камерам видеонаблюдения подключенным к АПК «Безопасный город», а также к архивным видеозаписям системы видеонаблюдения.																																			
		Стоимость мероприятия																																			
		в том числе по годам и источникам финансирования, тыс. руб.																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Общая стоимость</th> <th colspan="4">2019 г.</th> <th colspan="4">2020 г.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>** - выделение стоимости мероприятий по обеспечению доступа в систему видеонаблюдения г. Сургут из общей стоимости будет возможно после окончания строительно-монтажных и пуско-наладочных работ (декабрь 2019 года).</td> <td colspan="4">**</td> <td colspan="4">**</td> </tr> </tbody> </table>														Общая стоимость	2019 г.				2020 г.				** - выделение стоимости мероприятий по обеспечению доступа в систему видеонаблюдения г. Сургут из общей стоимости будет возможно после окончания строительно-монтажных и пуско-наладочных работ (декабрь 2019 года).	**				**									
Общая стоимость	2019 г.				2020 г.																																
	** - выделение стоимости мероприятий по обеспечению доступа в систему видеонаблюдения г. Сургут из общей стоимости будет возможно после окончания строительно-монтажных и пуско-наладочных работ (декабрь 2019 года).	**				**																															
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа, Администрация города Сургута																																					
Иные контрагенты, участвующие в мероприятии:																																					
Дата окончания проекта (31.12.2020)	Лицо, ответственное за реализацию мероприятия: Хоняк Кирилл Анатольевич - консультант отдела телекоммуникаций и технической экспертизы Управления развития цифровой инфраструктуры Департамент информационных технологий Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, тел.: +7(3467) 95-80-63, E-mail: HonyakKA@admhmao.ru; Puhteev_ov@admsurgut.ru; директор МКУ "ЕДДС г. Сургут" Абрамов Рашит Фоатович тел. (3462) 31-51-05, abragov_rf@admsurgut.ru																																				
	Проблемы/риски в реализации мероприятия: Отсутствие финансирования, организационные проблемы																																				
Стадии реализации проекта	№ пп	Содержание мероприятия	График реализации проекта																																		
			2019 г.						2020 г.																												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12											
1. ЭТАП Подготовка к реализации мероприятия	1.1	Определение и формализация рабочей группы по реализации мероприятия в Региональном Центре Компетенций "Умный Город"	Мероприятие реализуется в рамках создания АПК «Безопасный город», рабочая группа в Центре																																		
	1.2	Формулировка и утверждение Технического задания мероприятия	Утверждение ТЗ, определение источников финансирования и конкурентные процедуры по выбору исполнителя в части создания опытного участка АПК «Безопасный город» проведены в 2018																																		
	1.3	Определение стоимости и источников финансирования проекта																																			
	1.4	Проведение торгов и заключение договоров с контрагентами по реализации мероприятия																																			
	1.5	Составление и утверждение графика исполнения работ по реализации мероприятия																																			
2. ЭТАП Реализация мероприятия	2.1	Реализация мероприятия, в соответствии с утвержденным графиком																																			
	2.2	Тестирование мероприятия в рабочем режиме																																			
	2.3	Определение организации, отвечающей за дальнейшую эксплуатацию. Постановка на учет																																			
	2.4	Промышленная эксплуатация																																			
3. ЭТАП Мониторинг реализации проекта	2.5	Подготовка отчетов и освещение в публичном информационном поле реализации мероприятия																																			
	3.1	Ежеквартальное предоставление отчетов о подготовке, реализации и функционировании мероприятия в Национальный Центр Компетенций																																			

Детальный план реализации Мероприятий Дорожной карты по цифровизации городского хозяйства Муниципального образования город Сургут

6.2.1	Дата начала проекта (01.01.2019)	Мероприятие (описание): Внедрение системы дистанционного контроля качества атмосферного воздуха с передачей показаний в контрольно-надзорные органы и органы местного самоуправления, ведением мониторинга																									
		Цель мероприятия: повышение уровня экологической безопасности, обеспечение контроля за состоянием качества воздуха. Администрирование доходов бюджета города в части охраны окружающей среды. Повышение																									
		Показатели результативности (выбрать из 2-й вкладки):																									
		Наименование показателя				Значение на 2019 г.				Значение на 2020 г.																	
						ед.		%		срок реализации		ед.		%		срок реализации											
		Количество объектов, оснащенных датчиками загрязнения атмосферного воздуха, с возможностью				-		-		-		*		*		*											
		* - расчет показателя возможен после окончания строительно-монтажных и пуско-наладочных работ в части сегмента мониторинга окружающей среды (декабрь 2019 года).																									
		Описание технологического решения: в 2019 году запланировано развертывание 2-х метеорологических постов, а также 5 датчиков химического мониторинга окружающей среды обеспечивающих автоматический																									
		Стоимость мероприятия				в том числе по годам и источникам финансирования, тыс. руб.																					
		Общая стоимость				2019 г.				2020 г.																	
** - выделение стоимости мероприятий по обеспечению мониторинга окружающей среды в г. Сургут из общей стоимости будет возможно после окончания строительно-монтажных и пуско-наладочных работ (декабрь 2019 года).				**				**																			
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа, Администрация города Сургута				федеральный бюджет		региональный бюджет		местный бюджет		внебюджетные средства		федеральный бюджет		региональный бюджет		местный бюджет		внебюджетные средства									
Иные контрагенты, участвующие в мероприятии:				федеральный бюджет		региональный бюджет		местный бюджет		внебюджетные средства		федеральный бюджет		региональный бюджет		местный бюджет		внебюджетные средства									
Лицо, ответственное за реализацию мероприятия: Хоняк Кирилл Анатольевич, консультант отдела телекоммуникаций и технической экспертизы Департамента информационных и цифрового развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, тел.: +73467958063, E-mail: HonyakKA@admhmao.ru ; начальник				**		**		**		**		**		**		**		**									
Дата окончания проекта (31.12.2020)				Проблемы/риски в реализации мероприятия:																							
Стадии реализации проекта		№ пп		Содержание мероприятия												График реализации проекта											
																2019 г.						2020 г.					
1. ЭТАП		1.1		Определение и формализация рабочей группы по реализации мероприятия в Региональном Центре Компетенций "Умный Город"												Мероприятие реализуется в рамках создания АПК «Безопасный город», рабочая группа в Центре											
Подготовка к реализации мероприятия		1.2		Формулировка и утверждение Технического задания мероприятия												Утверждение ТЗ, определение источников финансирования и конкурентные процедуры по											
		1.3		Определение стоимости и источников финансирования проекта												выбору исполнителя в части создания опытного											
		1.4		Проведение торгов и заключение договоров с контрагентами по реализации мероприятия												участка АПК «Безопасный город» проведены в 2018											
		1.5		Составление и утверждение графика исполнения работ по реализации мероприятия																							
		2. ЭТАП		2.1		Реализация мероприятия, в соответствии с утвержденным графиком																					
Реализация мероприятия		2.2		Тестирование мероприятия в рабочем режиме																							
		2.3		Определение организации, отвечающей за дальнейшую эксплуатацию. Постановка на учет																							
		2.4		Промышленная эксплуатация																							
		2.5		Подготовка отчетов и освещение в публичном информационном поле реализации мероприятия																							
3. Этап		3.1		Ежеквартальное предоставление отчетов о подготовке, реализации и функционировании мероприятия в Национальный Центр Компетенций																							

