

Согласовано:
Директор департамента
городского хозяйства
Администрации города



К.С. Киселев
2023 г.

Утверждаю:
Директор
МКУ «УИТС г. Сургута»



П.М. Зыков
2023 г.

РЕГЛАМЕНТ

актуализации информации в картографической системе управления городскими проектами

РЕГЛАМЕНТ

актуализации картографического ресурса «Интерактивные карты города Сургута»

На 11 листах

Действует с момента утверждения

2023

Настоящий регламент разработан с целью определения основных параметров взаимодействия МКУ «УИТС г. Сургута», департамента городского хозяйства Администрации города и муниципальных учреждений (организаций), подведомственных департаменту городского хозяйства (далее – ответственные организации), по актуализации информации по объектам управления в картографической системе по управлению городскими проектами, а также по актуализации данных картографического ресурса «Интерактивные карты г. Сургута» (далее – информационные ресурсы).

Ответственные организации актуализируют информацию по объектам управления по форме, установленной разделом III настоящего регламента. Актуализированная информация по объектам управления размещается МКУ «УИТС г. Сургута» на приведенных выше информационных ресурсах. Срок актуализации информации по объектам управления и срок размещения на информационных ресурсах установлены разделом II настоящего регламента.

Дополнение, исключение объектов управления, а также изменение для актуализации информации в информационных ресурсах производится в установленном порядке путем утверждения изменений к настоящему регламенту.

Раздел I. Объекты управления

1. Автомобильные дороги/улицы;
2. Внутриквартальные проезды;
3. Тротуары;
4. Пешеходные ограждения;
5. Сети теплоснабжения;
6. Сети водоснабжения;
7. Сети водоотведения;
8. Подтапливаемые участки;
9. Остановочные павильоны;
10. Цветочное оформление города;
11. Газоны на территориях общего пользования;
12. Акарицидная обработка территории;
13. Контейнерные площадки;
14. Дворовые территории;
15. Распределение жилищного фонда по управляющим организациям

Раздел II. Основные параметры взаимодействия

1. Проект и картографический набор «Ремонт дорог»

Наименование параметра	Значение параметра
Объекты управления (вид ремонта/работ)	1.1. Автомобильные дороги/улицы (капитальный ремонт, ремонт, устранение колеиности); 1.2. Внутриквартальные проезды (капитальный ремонт, ремонт); 1.3. Тротуары (капитальный ремонт, ремонт).
Форма актуализации	таблица 1 раздела III
Ответственная организация	отдел организации и контроля ремонтных работ улично-дорожной сети МКУ «ДДТиЖКК»
Сроки предоставления данных в МКУ «УИТС г. Сургута»	- 1 этап: в течение 10 рабочих дней после утверждения плановых показателей; - 2 этап: в течение 10 рабочих дней после заключения контракта/договора, определения подрядной организации, периода проведения работ; - 3 этап: в течение 5 рабочих дней после выполнения условий контракта/договора .
Срок размещения МКУ «УИТС г. Сургута»	- в течение 10 рабочих дней после предоставления данных 1 этапа; - в течение 5 рабочих дней после предоставления данных 2 и 3 этапов.

Наименование параметра	Значение параметра
Объект управления (вид ремонта/работ)	1.4. Пешеходные ограждения (установка, замена, демонтаж).
Форма актуализации	таблица 1 раздела III
Ответственная организация	отдел организации и контроля содержания улично-дорожной сети МКУ «ДДТиЖКК»
Сроки предоставления данных в МКУ «УИТС г. Сургута»	- 1 этап: в течение 10 рабочих дней после утверждения плановых показателей; - 2 этап: в течение 10 рабочих дней после заключения контракта/договора, определения подрядной организации, периода проведения работ; - 3 этап: в течение 5 рабочих дней после выполнения условий контракта/договора .
Срок размещения МКУ «УИТС г. Сургута»	- в течение 10 рабочих дней после предоставления данных 1 этапа; - в течение 5 рабочих дней после предоставления данных 2 и 3 этапов.

2. Проект и картографический набор «Ремонт инженерных сетей»

Наименование параметра	Значение параметра
Объект управления (вид ремонта/работ)	2.1. Сети теплоснабжения (капитальный ремонт, техническое перевооружение, реконструкция, новое строительство)
Форма актуализации	таблица 1 раздела III
Ответственная организация	производственный отдел СГМУП «Городские тепловые сети»
Сроки предоставления данных в МКУ «УИТС г. Сургута»	- 1 этап: в течение 10 рабочих дней после утверждения плановых показателей; - 2 этап: в течение 10 рабочих дней после заключения контракта/договора, определения подрядной организации, периода проведения работ; - 3 этап: в течение 5 рабочих дней после выполнения условий контракта/договора .
Срок размещения МКУ «УИТС г. Сургута»	- в течение 10 рабочих дней после предоставления данных 1 этапа; - в течение 5 рабочих дней после предоставления данных 2 и 3 этапов.

Наименование параметра	Значение параметра
Объекты управления (вид ремонта/работ)	2.2. Сети водоснабжения (капитальный ремонт, реконструкция, новое строительство); 2.3. Сети водоотведения (капитальный ремонт, реконструкция, новое строительство).
Форма актуализации	таблица 1 раздела III
Ответственная организация	производственный отдел СГМУП «Горводоканал»
Сроки предоставления данных в МКУ «УИТС г. Сургута»	- 1 этап: в течение 10 рабочих дней после утверждения плановых показателей; - 2 этап: в течение 10 рабочих дней после заключения контракта/договора, определения подрядной организации, периода проведения работ; - 3 этап: в течение 5 рабочих дней после выполнения условий контракта/договора .
Срок размещения МКУ «УИТС г. Сургута»	- в течение 10 рабочих дней после предоставления данных 1 этапа; - в течение 5 рабочих дней после предоставления данных 2 и 3 этапов.

3. Проект и картографический набор «Благоустройство города»

Наименование параметра	Значение параметра
Объект управления (вид ремонта/работ)	3.1. Подтапливаемые участки
Форма актуализации	таблица 2 раздела III
Ответственная организация	начальник штаба ГОиЧС департамента городского хозяйства
Сроки предоставления данных в МКУ «УИТС г. Сургута»	в течение 2 рабочих дней после формирования актуальной информации
Срок размещения МКУ «УИТС г. Сургута»	в течение 3 рабочих дней после предоставления данных

Наименование параметра	Значение параметра
Объект управления (вид ремонта/работ)	3.2. Размещение остановочных павильонов
Форма актуализации	таблица 3 раздела III
Ответственная организация	отдел организации и контроля содержания улично-дорожной сети МКУ «ДДТиЖКК»
Сроки предоставления данных в МКУ «УИТС г. Сургута»	в течение 5 рабочих дней после формирования актуальной информации
Срок размещения МКУ «УИТС г. Сургута»	в течение 5 рабочих дней

Наименование параметра	Значение параметра
Объекты управления (вид ремонта/работ)	3.3. Цветочное оформление города; 3.4. Ремонт газонов на территориях общего пользования.
Форма актуализации	таблица 1 раздела III
Ответственная организация	отдел паркового хозяйства и озеленения МКУ «Лесопарковое хозяйство»
Сроки предоставления данных в МКУ «УИТС г. Сургута»	- 1 этап: в течение 10 рабочих дней после утверждения плановых показателей; - 2 этап: в течение 10 рабочих дней после заключения контракта/договора, определения подрядной организации, периода проведения работ; - 3 этап: в течение 5 рабочих дней после выполнения условий контракта/договора .
Срок размещения МКУ «УИТС г. Сургута»	- в течение 10 рабочих дней после предоставления данных 1 этапа;

	- в течение 5 рабочих дней после предоставления данных 2 и 3 этапов.
--	--

Наименование параметра	Значение параметра
Объект управления (вид ремонта/работ)	3.5. Акарицидная обработка территории
Форма актуализации	таблица 4 раздела III
Ответственная организация	отдел паркового хозяйства и озеленения МКУ «Лесопарковое хозяйство»
Сроки предоставления данных в МКУ «УИТС г. Сургута»	публикация данных на официальном портале Администрации города
Срок размещения МКУ «УИТС г. Сургута»	в течение 3 рабочих дней после публикации данных на официальном портале Администрации города

Наименование параметра	Значение параметра
Объекты управления (вид ремонта/работ)	3.6. Размещение контейнерных площадок
Форма актуализации	таблица 5 раздела III
Ответственная организация	отдел по охране окружающей среды, природопользованию и благоустройству городских территорий департамента городского хозяйства
Сроки предоставления данных в МКУ «УИТС г. Сургута»	публикация данных на официальном портале Администрации города
Срок размещения МКУ «УИТС г. Сургута»	в течение 5 рабочих дней после публикации данных на официальном портале Администрации города

Наименование параметра	Значение параметра
Объект управления (вид ремонта/работ)	3.7. Благоустройство дворовых территорий
Форма актуализации	таблица 6 раздела III
Ответственная организация	отдел управления жилищным фондом и объектами городского хозяйства департамента городского хозяйства
Сроки предоставления данных в МКУ «УИТС г. Сургута»	в течение 5 рабочих дней после формирования актуальной информации
Срок размещения МКУ «УИТС г. Сургута»	в течение 5 рабочих дней

4. Картографический набор «Распределение жилищного фонда по управляющим организациям»

Наименование параметра	Значение параметра
Картографический набор	«Распределение жилищного фонда по управляющим организациям»
Форма актуализации	таблица 7 раздела III
Ответственная организация	отдел управления жилищным фондом и объектами городского хозяйства департамента городского хозяйства
Сроки предоставления данных в МКУ «УИТС г. Сургута»	публикация данных на официальном портале Администрации города
Срок размещения МКУ «УИТС г. Сургута»	в течение 5 рабочих дней после публикации данных на официальном портале Администрации города

Раздел III. Информация по объектам управления

Таблица 1

1 этап предоставления данных ПЛАНОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ вносятся не позднее 10 рабочих дней после утверждения плановых показателей								2 этап предоставления данных ПЛАНОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ вносятся не позднее 10 рабочих дней после заключения контракта/договора, определения подрядной организации, периода проведения работ					3 этап предоставления данных ФАКТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ вносятся не позднее 5 рабочих дней после выполнения условий договора подряда (муниципального контракта)	
№ п/п (не наруша ть нумера цию)	Блок картографичес кой карты	Тип объекта управлен ия^	Вид раб от ^^	Наименова ние проекта ((объекта)	Протяж енность, п.м. (площад ь, кв.м.)**	Примеча ние *	Ситуацион ная схема (отдельны й файл)	Источник финансиро вания	Наименование подрядной организации (исполнитель)	Плановый период ремонта (в формате "с чч.мм.гг.по чч.мм.гг.)	Скан докумен т или ссылка	Примеча ние *	Фактический период ремонта (в формате "с чч.мм.гг.по чч.мм.гг.)	Примечание *
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
*** Размещение информации в картографическом наборе					да	нет	да	нет	нет	да	нет	нет	да	при необходимости
*** Размещение информации в проекте					да	при необход имости	да	да	да	да	да	при необход имости	да	при необходимости

Примечание: информация по форме таблицы 1 заполняется по следующим объектам управления:

- 1.1. Автомобильные дороги/улицы (капитальный ремонт, ремонт, устранение колеиности).
- 1.2. Внутриквартальные проезды (капитальный ремонт, ремонт).
- 1.3. Тротуары (капитальный ремонт, ремонт).
- 1.4. Пешеходные ограждения (установка, замена, демонтаж).
- 2.1. Сети теплоснабжения (капитальный ремонт, техническое перевооружение, реконструкция, новое строительство).
- 2.2. Сети водоснабжения (капитальный ремонт, реконструкция, новое строительство).
- 2.3. Сети водоотведения (капитальный ремонт, реконструкция, новое строительство).
- 3.4. Цветочное оформление города.
- 3.5. Газоны на территориях общего пользования (ремонт).

Таблица 2

Объект управления 3.1. Подтапливаемые участки

№ п.п.	Статус**	Адрес	Причина	Решение

Примечание**: 1- выполнено, 2- в процессе, 3- вновь выявленные.

Таблица 3

Объект управления 3.2. Размещение остановочных павильонов

№ п.п.	Наименование остановки	Местоположение	Наличие остановочного павильона*	Принадлежность павильона**	Комментарий (описание установленного павильона)	Состояние остановочного павильона***	Финансирование	Год замены

Примечание: * - 1 – установлен павильон, 2 – не установлен павильон;

** - 1- муниципальный павильон, 2 – частный павильон;

*** - 2 – под замену, 3 – заменен.

Таблица 3

№ п.п.	Площадь остановочного павильона	Номера автобусов	Номера маршрутных такси	Номера сезонных маршрутов	Информирование населения [^]	Тип комфортности ^{^^}

Примечание: [^] - 1- жидкокристаллический монитор, 2 – электронное табло,

^{^^} - 1- «умная» теплая остановка, 2- теплая остановка.

